
Die DB Netz AG 
kooperiert mit
• Südostbayernbahn
• DB Energie GmbH
• Verkehrsunternehmen

BVWP
priorisiert
Projekte

fi nanziert beauftragt

prüft und genehmigt

Verantwortlichkeiten 
und Projektplanung

Bahn-Infrastrukturprojekte verlau-
fen in einem engen Zusammenspiel 
von einerseits Bund und/oder Frei-
staat, die den Auftrag erteilen 
und die Rahmenbedingungen vor-
geben, und andererseits der DB 
Netz AG als Vorhabenträgerin, die 
den Auftrag gemäß der Rahmen-
bedingungen umsetzt.

Von der Projektidee über die 
Planung hin zur Umsetzung
Bund und Länder stellen die verkehrspolitischen 
Weichen. Die Grundlage bei Bundesprojekten ist 
der Bundesverkehrswegeplan (BVWP). Dieser prio-
risiert die Projekte und berücksichtigt dabei die 
Bevölkerungsentwicklung und die Klimaschutzziele. 
Der Bund und/oder der Freistaat erteilen den 
Projektauftrag. Dabei muss die Finanzierung der 
Projekte innerhalb der gesetz lichen Regelungen 
sichergestellt werden. Die Projektplanung unter-
liegt der wirtschaftlichsten Lösung. Die Planung 
durchläuft verschiedene Phasen. Die einzelnen 
Planungs- und daran gebundene Genehmigungs-
prozesse dauern sehr lange. 

Innerhalb dieser Zeit führt die DB Netz AG den 
Dialog mit den verschiedenen Stakeholdern im 
Rahmen einer frühen Öff entlichkeitsbeteiligung. 
Die DB Netz AG ist als Vor habenträgerin nach der 
Baugenehmigung durch das Eisenbahn-Bundesamt 
für die Realisierung der Projekte verantwortlich.
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1 Grundlagenermittlung

0 Projektidee

2 Vorplanung

3 Entwurfsplanung

5 Ausführungsplanung

4 Genehmigungsplanung

7 Mitwirkung bei der Vergabe

6 Vorbereitung

9 Inbetriebnahme, 
Projektabschluss und 

Restarbeiten

8 Bauausführung und 
Objektüberwachung


